


人大代表建议政协委员提案 办 理 答 复 函



鄂建提复字〔2026〕244 号

签发人：邬建勋

鄂尔多斯市人民政府关于市五届 人大五次会议第 55185 号建议的答复函

鄂托克前旗代表团：

《关于加快鄂上铁路建设进度的建议》悉。经研究，现答复如下。


近年来，我市深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要

讲话重要指示精神,加快完善区域铁路主骨架,着力构建干支联动、内外畅通的现代化铁路运输网络。截至目前,全市建成铁路干线 16 条,铁路专用线 53 条,通车里程达 2830 公里。

建议中提到的拟建鄂托克前旗至上海庙铁路,起点自敖高图日站,经敖勒召其,终点至上海庙西站,新建线路 103.1 公里,总投资 28.72 亿元。项目于 2023 年 9 月 28 日全面开工建设,2023 年 11 月 23 日停工,累计完成投资 6 亿元。按照项目批复“资本金约占总投资的 46%,共计 13.6 亿元,由鄂尔多斯南部铁路有限责任公司吸引社会投资人筹资建设,资本金以外的资金使用国内银行贷款”相关要求,受经济效益评估不及预期等影响,意向社会投资人相继书面致函鄂尔多斯南部铁路公司,明确无法继续出资,截至目前,累计到位资本金仅为 1.3 亿元,缺口资金 12.3 亿元,项目贷款落地难度较大,导致项目未能按计划复工。

下一步,我市将督促建设单位,并积极协调呼铁局集团等相关部门,全力推动项目尽快复工、早日建成通车。一是积极协调对接呼铁局集团,争取同意南部铁路公司使用自有资金先行复工。呼铁局集团答复已请示国铁集团,鄂上铁路须按照批复要求,吸引社会投资人筹资建设;二是支持引导社会投资人,积极参与鄂上铁路建设运营;三是引导建设单位申报国家超长期特别国债等资金,充分利用国家政策金融工具破解项目资金短缺问题。此外,因该铁路为货运铁路,我市将积极对接呼铁局集团,争取在项目建成并具备开通客运条件后,适时开通客运列

车,更好满足沿线群众出行需求。



(联系人:杜政岳,联系电话:1834771987)

抄送：市人大常委会办公室，市人大常委会代表工作委员会。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2026 年 8 月 27 日印发

