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鄂尔多斯市人民政府关于

政协内蒙古自治区第十三届委员会第三次

会议第 ０５０９ 号提案的答复函

祁莹委员:
您的«关于抓住国家助力化债机遇加快包头高铁向东向南全

方位入网的提案»悉ꎮ 经研究ꎬ现答复如下ꎮ
包鄂榆高铁属于国家和自治区推动的重大基础设施建设项

目ꎬ是国家«中长期铁路网规划»中“八纵八横”高速铁路主通道之

一“包海通道”的重要组成部分ꎮ 项目全长 ２７７ 公里(内蒙古段

１８０ 公里ꎬ鄂尔多斯市境内 １６８ 公里)ꎬ总投资约 ４０５ 亿元ꎬ其中内

蒙古段约 ２８１ 亿元ꎬ鄂尔多斯市境内 ２４１ 亿元ꎮ 项目建成后ꎬ对补

齐蒙西地区基础设施短板、便捷群众出行和促进西北地区协同联

动、更好落实国家战略具有重要意义ꎮ «国务院关于推动内蒙古

高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见» (国发〔２０２３〕
１６ 号)明确支持推动包鄂榆高铁项目建设ꎬ国家发展和改革委员

会将包鄂榆高铁列入 ２０２５ 年度 ４０ 个重点项目建设计划ꎬ２０２５ 年

自治区政府工作报告中提出年内开工建设包鄂榆高铁ꎮ



今年以来ꎬ为加快推动项目前期工作ꎬ鄂尔多斯市开展了大量

的前期工作ꎬ专门成立了由市人民政府主要负责同志任组长、各分

管负责同志任副组长、市直各相关部门和各相关旗区为成员的加

快推进包鄂榆高铁前期手续办理专项工作组ꎬ严格按照今年年底

前开工目标ꎬ倒排工期ꎬ明确各项前期手续办理时限ꎬ举全市之力

推动各项任务落实ꎮ 目前ꎬ在自治区及相关单位的大力支持下ꎬ项
目全线勘察设计工作已启动ꎬ初测和钻探工作已完成ꎮ 鄂榆段可

研报告已审查并完成鉴修稿ꎬ内蒙古境内线路社会稳定风险评估

意见、土地预审和规划选址意见书、征地拆迁包干框架协议等前置

要件已办理ꎮ 包鄂段预可研已编制完成ꎬ具备项目合册上报审查

条件ꎮ 但由于路地会谈尚未举行ꎬ包鄂榆高铁路地出资比例、资本

金比例及建设运营主体组建等事宜未确定ꎬ导致项目前期土地、社
稳、环评、水土等手续办理不及预期ꎮ

下一步ꎬ我市将加大与国家相关部委的沟通对接力度ꎬ积极争

取国家层面的理解和支持ꎬ协调中国国家铁路集团有限公司尽快

启动项目预可研、可研审查工作ꎬ组织召开路地会谈ꎬ明确包鄂榆

高铁路地出资比例、资本金比例及建设运营主体等事宜ꎬ确保项目

前期各项要件能尽快报批ꎬ争取项目尽快开工ꎮ

鄂尔多斯市人民政府
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