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鄂尔多斯市人民政府关于市政协

五届五次会议第 ０２５０ 号提案的答复函

萨仁托雅委员:

您的«关于加快推进蒙西至三北羊场铁路项目建设的提案»

悉ꎮ 经研究ꎬ现答复如下ꎮ

我市高度重视铁路基础设施建设ꎬ将货运铁路通道作为能源
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保供、区域联通关键工程ꎬ严格落实国家、自治区铁路发展相关政

策ꎬ加快构建高效畅通的铁路运输体系ꎮ 蒙西至三北羊场铁路自

蒙西高新技术工业园区引出ꎬ沿既有 Ｓ２１６ 线布线ꎬ经棋盘井东项

目区ꎬ终点至东乌铁路三北羊场站ꎬ正线全长约 １２０ 公里ꎬ预算总

投资约 ５５ 亿元ꎮ 项目已列入«内蒙古自治区“十四五”铁路发展

规划»(内发改铁航字〔２０２１〕１１０６ 号)ꎬ是我市铁路网中的重要组

成部分ꎮ ２０２２ 年 ３ 月ꎬ经市人民政府第 ４ 次常务会议审议ꎬ同意采

用 Ｂ００(建设一拥有一运营)模式ꎬ修建蒙西至三北羊场铁路ꎮ 项

目建成后主要服务蒙西、棋盘井工业园区及周边地区原材料和产

成品运输ꎮ “十四五”以来ꎬ市、旗两级人民政府高度重视ꎬ积极推

动蒙三铁路项目前期工作ꎬ先后对接了 ６ 家社会投资人进行洽谈

合作ꎬ争取项目尽早落地ꎬ后均因项目投资规模大ꎬ投资回报效益

低、周期长等原因退出ꎬ项目整体推进缓慢ꎮ

下一步ꎬ我市将进一步强化统筹协调ꎬ加快推动蒙西至三北羊

场铁路项目前期工作ꎬ全力破解制约瓶颈ꎬ争取项目“十五五”期

间开工建设ꎮ 一是加强与自治区交通运输厅等部门的对接ꎬ争取

将其纳入自治区“十五五”相关规划ꎻ二是探索多元化投融资模

式ꎬ优化项目收益结构ꎬ引导社会资本参与项目建设运营ꎬ破解该

项目市场化投融资等难题ꎻ三是统筹兼顾运输效率、建设成本、生

态保护和沿线需求ꎬ进一步优化稳定线路方案ꎬ待资金条件成熟
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后ꎬ全力推动项目尽早落地开工ꎬ为完善区域铁路运输路网提供有

力支撑ꎮ

鄂尔多斯市人民政府

２０２６ 年 ８ 月 １４ 日

(联系人:杜政岳ꎬ联系电话:１８３４７７１９８７４)
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